

คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณค่าปรับ

ตามระเบียบฯ ข้อ 162

งานพัสดุ กองคลัง
วันที่ 19 มีนาคม 2562

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

หน้าหลัก กฎระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน ข้อมูลผู้บริหารและคณะกรรมการ หลักสูตรฝึกอบรม CoST Thailand

Youtube Manual Government

หน้าหลัก > Youtube หน่วยงานภาครัฐ > Youtube การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

วิดีโอล่าสุด

- Youtube การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
- Youtube การลงทะเบียนหน่วยงานของรัฐ
- Youtube การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

ตัวอย่างที่ 1 วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ
กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

วันครบกำหนดส่งมอบ

เอกสารแนบเสนอ

ดูภายหลัง แพร่


การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

19 มีนาคม 2562

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ระเบียบฯ ข้อ 181 “กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย



ระเบียบฯ ข้อ 162 การคำนวณค่าปรับ



การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ค่าปรับ = อัตราค่าปรับ x มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง / ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ x จำนวนวันที่ผิดนัด

ประเภท	อัตรา
1. การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา	ร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2. การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน	ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท
3. งานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร	ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง
4. กรณีจ้างที่ปรึกษา	ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง

วิดีโอเพิ่มเติม

Play (k)

3:05 / 13:13

YouTube

หลักเกณฑ์การพิจารณามูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง/ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง แชร์

$$\text{ค่าปรับ} = \text{อัตราค่าปรับ} \times \text{มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง/ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด}$$

ประเภท	มูลค่า
1. การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา	ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2. การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน	ปรับเต็มมูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง (เช่น กรณีการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน หรือ การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด)
3. งานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร	
4. กรณีจ้างที่ปรึกษา	

วิดีโอเพิ่มเติม

3:39 / 13:13

YouTube

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง แชร์

$$\text{ค่าปรับ} = \text{อัตราค่าปรับ} \times \text{มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง/ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด}$$

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

วันครบกำหนดส่งมอบ

31 ก.ค. 1 ส.ค. 20 ส.ค. 28 ส.ค.

เอกสารส่งมอบงาน


20 วัน

วิดีโอเพิ่มเติม

4:06 / 13:13

YouTube

ตัวอย่างที่ 1



การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง แชร์

ตัวอย่างที่ 1

วันครบกำหนดส่งมอบ เป็นวันทำการ

กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10
ของราคางานจ้าง


วิดีโอเพิ่มเติม
Play (k)

▶ 🔊 4:27 / 13:13

HD YouTube

กรณี วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ

สัญญาลงนามวันที่ 1 มีนาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม




การคำนวณ 🗂️ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบถึงวันที่ส่งมอบงาน

Diagram illustrating the calculation of the penalty amount:

$$\begin{aligned} & \text{อัตราค่าปรับ(\%)} \times \text{มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง} \times \text{จำนวนวันที่ผิดนัด} \\ & 0.10\% \times 2,000,000 \text{ บาท} \times 20 \text{ วัน} \\ & = 40,000 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2



Logo of the Ministry of Education, Culture and Sport (M-ES) | การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง | แชร์

ตัวอย่างที่ 2

วันครบกำหนดส่งมอบ เป็นวันหยุด

กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10
ของราคางานจ้าง


วิดีโอเพิ่มเติม

▶ 🔊 6:01 / 13:13

YouTube

กรณี วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันหยุด

สัญญาลงนามวันที่ 1 มีนาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม



การคำนวณ วันครบกำหนดส่งมอบเลื่อนเป็นวันเปิดทำการวันแรกนับถัดไปถึงวันที่ส่งมอบงาน

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

การคิดค่าปรับ

อัตราค่าปรับ(%) $\times$ มูลค่าสัญญา / ข้อตกลง $\times$ จำนวนวันที่ผิดนัด

0.10% $\times$ 2,000,000 บาท $\times$ 18 วัน


= 36,000 บาท

วิดีโอเพิ่มเติม Play (k)

7:39 / 13:13

YouTube

ตัวอย่างที่ 3



การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง แชร์

ตัวอย่างที่ 3

ส่งมอบงาน 2 ครั้ง
และวันครบกำหนดส่งมอบ
เป็นวันทำการ

กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10
ของราคางานจ้าง


วิดีโอเพิ่มเติม
Play (k)

7:48 / 13:13

YouTube

กรณี ส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ

สัญญาลงนามวันที่ 1 มีนาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม




การคำนวณ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ



ตัวอย่างที่ 4



การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง แชร์

ตัวอย่างที่ 4

ส่งมอบงาน 2 ครั้ง
และวันครบกำหนดส่งมอบ
เป็นวันหยุด

กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10
ของราคางานจ้าง


วิดีโอเพิ่มเติม
Play (k)

▶ 🔊 9:35 / 13:13


YouTube

กรณี ส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันหยุด

สัญญาลงนามวันที่ 1 มีนาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม



การคำนวณ $\hookrightarrow$ วันครบกำหนดส่งมอบเลื่อนเป็นวันเปิดทำการวันแรกนับถัดไปถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนหักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ



ตัวอย่างที่ 5

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

ดูภายหลัง แชร์

ตัวอย่างที่ 5

ส่งมอบงานครั้งที่ 1 ก่อนกำหนดส่งมอบ
ส่งมอบงานครั้งที่ 2 หลังกำหนดส่งมอบ

กำหนดอัตราค่าปรับ อัตราร้อยละ 0.10
ของราคางานจ้าง


วิดีโอเพิ่มเติม
Play (k)

11:27 / 13:13

YouTube

กรณี ส่งมอบงานครั้งที่ 1 ก่อนกำหนดส่งมอบ และส่งมอบงานครั้งที่ 2 หลังกำหนดส่งมอบ


สัญญาลงนามวันที่ 1 มีนาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม



การคำนวณ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน
หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ (วันส่งมอบถึงวันแจ้งแก้ไข)



ขั้นตอนการดำเนินการเรียกค่าปรับ



หมายเหตุ หากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 หน่วยงานใช้ดุลพินิจจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป แต่ไม่แจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เมื่องานมีปัญหาและเจอผู้รับจ้างที่มีความรู้ด้านกฎหมายไม่ยินยอมจ่ายค่าปรับดังกล่าว หน่วยงานจะใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างได้เพียงไม่เกินร้อยละ 10

