

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ราคาต่อ หน่วย	ลักษณะงาน (/)		ผลการดำเนินการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการจ่ายเงิน		การเบิกจ่าย-เงิน		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดหา โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	มี (/)	ไม่มี (/)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)				
		กรอบวงเงิน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																		
		หมวดค่าครุภัณฑ์																		
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		วิทยาลัยการฝึกหัดครู																		
1		ชุดครุภัณฑ์ระบบการเรียนรู้อังกฤษออนไลน์	1	ระบบ	849,000	/	e-bidding	2 ต.ค.65	21 ม.ค.66	2 มี.ค.66	/		849,000		847,000		/			
		รวม			849,000.00								849,000.00		847,000.00					
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์																		
1		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาการออกแบบ	1	ชุด	511,900	/	e-bidding	6 ก.พ.66	23 มี.ค.66	26 พ.ค.66	/		511,900		414,100		/			ยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา
2		ชุดการเรียนวงรีวงรียางค์เครื่องลม	1	ชุด	4,428,500	/	e-bidding	10 พ.ย.65	17 ม.ค.66	16 พ.ค.66	/		4,428,500		4,420,500		/			
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสาขาการออกแบบ	1	ชุด	187,000	/	เฉพาะเจาะจง	22 มี.ค.66	22 มี.ค.66	22 มี.ค.66	/		187,000		179,044		/			
4		หุ่นละครเล็กตัวพระรวม	1	ตัว	80,000	/	เฉพาะเจาะจง	8 ก.พ.66	8 ก.พ.66	10 พ.ค.66	/		80,000		80,000		/			
5		หุ่นละครเล็กตัวพระลักษณ์	1	ตัว	80,000	/	เฉพาะเจาะจง	8 ก.พ.66	8 ก.พ.66	10 พ.ค.66	/		80,000		80,000		/			
6		หุ่นละครเล็กตัวทศกัณฐ์	1	ตัว	80,000	/	เฉพาะเจาะจง	8 ก.พ.66	8 ก.พ.66	10 พ.ค.66	/		80,000		80,000		/			
7		หุ่นละครเล็กตัวทพมาน	1	ตัว	80,000	/	เฉพาะเจาะจง	8 ก.พ.66	8 ก.พ.66	10 พ.ค.66	/		80,000		80,000		/			
		รวม			5,447,400.00								5,447,400.00		5,333,644.00					
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม																		
1		ชุดฝึกการเรียนระบบ IOT ในงานเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Smart farm)	1	ชุด	3,500,000	/	e-bidding	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	รอส่งของ	/		3,500,000		3,490,000		/			ยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา
2		ชุดปฏิบัติการสอนพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม	1	ชุด	1,519,000	/	e-bidding	14 มี.ค.66	18 พ.ค.66	29 ส.ค.66	/		1,519,000		1,091,644		/			
		รวม			5,019,000.00								5,019,000.00		4,581,644.00					



แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ราคาต่อ หน่วย	ลักษณะงาน (/)		ผลการดำเนินการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการจ่ายเงิน		การเบิกจ่าย-เงิน		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดหา โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	มี (/)	ไม่มี (/)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)				
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ																		
1		ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	1	ชุด	6,100,000	/	เฉพาะเจาะจง	10 พ.ย.65	11 ม.ค.66	3 พ.ค.66	/		6,100,000		6,080,000		/			
			รวม		6,100,000.00								6,100,000.00		6,080,000.00					
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
1		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	1	ชุด	6,189,900	/	e-bidding	15 ธ.ค.65	23 ก.พ.66	รอส่งของ	/		6,189,900		6,188,880		/		ล่าช้าเนื่องจาก บจก.ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ เปลี่ยนยี่ห้อรุ่นครุภัณฑ์	
2		ชุดเครื่องมือการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจากทรัพยากรท้องถิ่น	1	ชุด	2,900,000	/	e-bidding	15 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	2 พ.ค.66	/		2,900,000		2,897,300		/			
3		ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน-น้ำ-ปุ๋ย-พืช-ผลผลิตทางการเกษตร	1	ชุด	5,422,800	/	e-bidding	15 ธ.ค.65	23 ก.พ.66	รอส่งของ	/		5,422,800		5,422,760		/		ล่าช้าเนื่องจาก บจก.ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ เปลี่ยนยี่ห้อรุ่นครุภัณฑ์	
4		ชุดเครื่องมือสักรสารสำคัญทางชีวภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	1	ชุด	2,550,000	/	e-bidding	15 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	2 พ.ค.66	/		2,550,000		2,548,800		/			
5		ชุดวิเคราะห์ประสิทธิภาพการซึมผ่านของสารสำคัญทางผิวหนังจำลองแบบสัตว์โมเดล	1	ชุด	2,856,900	/	e-bidding	15 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	22 พ.ค.66	/		2,856,900		2,856,600		/			
			รวม		19,919,600.00								19,919,600.00		19,914,340.00					
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		สำนักงานอำนวยการ																		
1		ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมติดตั้ง (อาคาร 16)	1	ชุด	3,173,800	/	e-bidding	28 พ.ย.65	3 ก.พ.66	28 เม.ย.66	/		3,173,800		3,152,000		/			
2		ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาดนตรี พร้อมติดตั้ง (อาคาร 19)	1	ชุด	6,500,000	/	e-bidding	28 พ.ย.65	3 ก.พ.66	11 พ.ค.66	/		6,500,000		6,461,000		/			
3		ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคาร 65)	1	ชุด	8,000,000	/	e-bidding	30 ม.ค.66	17 ส.ค.66	รอส่งของ	/		8,000,000		7,946,000		/		ล่าช้าเนื่องจากผู้ใ้. ลูทธรณ์	
4		ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง (อาคาร 7)	1	ระบบ	800,000	/	e-bidding	16 ธ.ค.65	17 มี.ค.66	12 พ.ค.66	/		800,000		784,000		/			
5		ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)	1	ระบบ	1,500,000	/	e-bidding	16 ธ.ค.65	17 มี.ค.66	12 พ.ค.66	/		1,500,000		1,484,000		/			
			รวม		19,973,800.00								19,973,800.00		19,827,000.00					



แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ราคาต่อ หน่วย	ลักษณะงาน (/)		ผลการดำเนินการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการจ่ายเงิน		การเบิกจ่าย-เงิน		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดทา โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	มี (/)	ไม่มี (/)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)				
		กรอบวงเงิน งบลงทุน หมวดค่าสิ่งก่อสร้างเงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																		
		หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง																		
		เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)																		
		สำนักงานอธิการบดี																		
1		ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านภาษา (อาคาร 2)	1	งาน	12,000,000	/	e-bidding	4 ม.ค.66	31 มี.ค.66	รอส่งงานงวด 3-6	/		12,000,000		2,994,750			/		เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด
2		ปรับปรุงอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการอาหาร (อาคาร 45)	1	งาน	9,300,000	/	e-bidding	4 ม.ค.66	17 มี.ค.66	รอส่งงานงวด 3-6	/		9,300,000		2,087,775			/		เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด
3		ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง	1	งาน	2,000,000	/	e-bidding	7 มี.ค.66	23 พ.ค.66	รอส่งงานงวด 4	/		2,000,000		1,287,000			/		เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด และจัดหาล่าช้า เนื่องจากยกเลิกครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา
4		ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรวมแบบบูรณาการด้าน สถาปัตยกรรมและเซรามิก	1	งาน	21,000,000	/	e-bidding	7 กพ.66	28 เม.ย.66	รอส่งงานงวด 3-8	/		21,000,000		4,200,000			/		เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด
					รวม								44,300,000.00		10,569,525.00					



แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ราคาต่อ หน่วย	ลักษณะงาน (/)		ผลการดำเนินการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการจ่ายเงิน		การเบิกจ่าย-เงิน		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดหา โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	มี (/)	ไม่มี (/)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)				
																				งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)
		เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (บคศ.)																		
		คณะวิทยากรจัดการ																		
1		จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้าขนาดเส้นแวง 150 นิ้ว	1	จอ	24,100	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		24,100.00		24,075.00	/				
2		โปรเจคเตอร์ ขนาด 4000 Lumens	2	เครื่อง	29,900	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		59,800.00		59,492.00	/				
3		เลนส์ RF16mm f/2.8 STM	1	เลนส์	11,490	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		11,490.00		11,489.66	/				
4		ขาตั้งกล้อง Monopod เพื่องานถ่ายวิดีโอ	2	ขา	15,190	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		30,380.00		30,379.44	/				
5		อุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR และ Mirrorless (ไม่Gimbal)	2	ชุด	21,000	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		42,000.00		41,997.50	/				
6		คอมพิวเตอร์สำนักงาน All in One	9	เครื่อง	30,000	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		270,000.00		269,640.00	/				
7		เครื่องสแกนเนอร์	3	เครื่อง	35,000	/	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	/		105,000.00		89,559.00	/				
			รวม		166,680.00								542,770.00		526,632.60					
		เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (บคศ.)																		
		ศูนย์บริหารจัดการและบริการและพัฒนาเด็กปฐมวัย																		
1		เครื่องฟอกอากาศ	5	เครื่อง	11,000	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		55,000.00		54,570.00	/				
2		เครื่องดูดฝุ่น	1	เครื่อง	8,000	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		8,000.00		7,918.00	/				
3		ชั้นวางหนังสือ	4	ตัว	4,500	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		18,000.00		17,976.00	/				
4		บันไดลูมิเนีย	1	อัน	3,500	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		3,500.00		3,498.90	/				
5		หม้ออบลมร้อน	1	เครื่อง	8,500	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		8,500.00		8,453.00	/				
6		พัดลมตั้งพื้น	8	เครื่อง	2,000	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		16,000.00		15,998.64	/				
7		ชุดไขควงไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่	1	ชุด	4,500	/	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	28 ธ.ค.65	/		4,500.00		4,494.00	/				
			รวม		42,000.00								113,500.00		112,908.54					
		เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (บคศ.)																		
		กองกลาง สำนักงานอธิการบดี																		
1		อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (External Harddisk)	1	เครื่อง	4,000															หน่วยงานทำบันทึกขอ เปลี่ยนจากหมวดค่า ครุภัณฑ์เป็นค่าวัสดุ
			รวม		4,000.00															
		เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (บคศ.)																		
		กองนโยบายและแผน																		
1		ชั้นเหล็กวางเอกสาร	5	ตัว	3,400	/	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย.65	25 พ.ย.65	25 พ.ย.65	/		17,000.00		16,500.00	/				
			รวม		3,400.00								17,000.00		16,500.00					
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
		เงินรายได้จากการจัดการศึกษา (บคศ.)																		
		โรงเรียนประชาบาล																		
1		งานปรับปรุงห้อง (โซนหน้าห้องประชาสัมพันธ์)	1	งาน	495,370	/	เฉพาะเจาะจง	21 มี.ค.66	21 มี.ค.66	10 พ.ค.66	/		495,370.00		494,716.05	/				
			รวม		495,370.00								495,370.00		494,716.05					

