
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ กองคลัง 
วันที่ 19 มีนาคม 2562 

 

 



การบริการสัญญา กรณกีารค านวณค่าปรับ (กรมบัญชีกลาง) 

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจากเว๊ปไซด์ www.gprocurement.go.th 

 

 



ระเบียบฯ ข้อ 181 “กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงาน

ของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 ท าการ นับถัดจากวันครบก าหนด       

ส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบ

พัสดุนั้นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบฯ ข้อ 162 การค านวณค่าปรับ 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การพิจารณามูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง/ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี วันครบก าหนดส่งมอบเป็นวันท าการ 

สัญญาลงนามวันท่ี 1 มีนาคม สิ้นสุดสญัญาวันท่ี 31 กรกฎาคม 

 

การค านวณ   นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบถึงวันที่ส่งมอบงาน 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี วันครบก าหนดส่งมอบเป็นวันหยุด 

สัญญาลงนามวันท่ี 1 มีนาคม สิ้นสุดสญัญาวันท่ี 31 กรกฎาคม 

 

การค านวณ   วันครบก าหนดส่งมอบเลื่อนเป็นวันเปิดท าการวันแรกนับถัดไปถึงวันที่ส่งมอบงาน 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี ส่งมอบงาน 2 คร้ัง และวันครบก าหนดส่งมอบเป็นวันท าการ 

สัญญาลงนามวันท่ี 1 มีนาคม สิ้นสุดสญัญาวันท่ี 31 กรกฎาคม 

 

การค านวณ   นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน 
หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ  

 

 



ตัวอย่างท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี ส่งมอบงาน 2 คร้ัง และวันครบก าหนดส่งมอบเป็นวันหยุด 

สัญญาลงนามวันท่ี 1 มีนาคม สิ้นสุดสญัญาวันท่ี 31 กรกฎาคม 

 

การค านวณ   วันครบก าหนดส่งมอบเลื่อนเป็นวันเปิดท าการวันแรกนับถัดไปถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้อง 
                     ครบถ้วนหักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ  

 

 



ตัวอย่างท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณี ส่งมอบงานครั้งที่ 1 ก่อนก าหนดส่งมอบ และส่งมอบงานครั้งที่ 2 หลังก าหนดส่งมอบ 

สัญญาลงนามวันท่ี 1 มีนาคม สิ้นสุดสญัญาวันท่ี 31 กรกฎาคม 

 

การค านวณ   นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน 
                     หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ (วันส่งมอบถึงวันแจ้งแก้ไข) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


